

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính tại Sở Xây dựng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2868/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Dự án Ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính tại Sở Xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 2705/TTr-SXD ngày 31/10/2019 kèm theo hồ sơ quyết toán do chủ đầu tư lập và đề nghị quyết toán dự án hoàn thành; Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành số 649/BC-STC ngày 02/3/2020 của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên dự án: Ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính tại Sở Xây dựng.
- Chủ đầu tư: Sở Xây dựng Hà Tĩnh.
- Địa điểm xây dựng: Văn phòng Sở Xây dựng Hà Tĩnh.
- Thời gian khởi công ngày 13/12/2016, hoàn thành 13/01/2017.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn đầu tư	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4 = (3)-(2)
Tổng số	2.691.476.000	2.500.000.000	191.476.000
- Vốn NSNN	2.691.476.000	2.500.000.000	191.476.000
- Vốn khác	0	0	0

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng số	2.760.800.000	2.691.476.000
- Chi phí xây dựng phần mềm	1.385.700.000	1.381.800.000
- Chi phí thiết bị	1.160.600.000	1.105.629.000
- Chi phí quản lý dự án	52.000.000	47.349.000
- Chi phí tư vấn	130.300.000	125.042.000
- Chi phí khác	32.200.000	31.656.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 2.691.476.000 đồng.

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
	Tổng số	2.691.476.000	-	-	-
1	Tài sản dài hạn	2.691.476.000	-	-	-
2	Tài sản ngắn hạn	-	-	0	-

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các cơ quan liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tắt toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	2.691.476.000	
- Vốn NSNN	2.691.476.000	
- Vốn khác	0	

- Tổng các khoản nợ tính đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán:

+ Nợ phải thu: 0 đồng.

+ Nợ phải trả: 191.476.000.000 đồng.

(Chi tiết có Phụ lục kèm theo)

- Được phép ghi tăng tài sản: 2.691.476.000 đồng.

2. Các nghiệp vụ thanh toán khác:

Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Kho bạc Nhà nước thanh toán số vốn còn thiếu cho các đơn vị có liên quan theo giá trị quyết toán được phê duyệt.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các PVP;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT, PC₁.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Quốc Vinh

PHỤ LỤC
CHI TIẾT THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
Dự án: Ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính tại Sở Xây dựng
(Kèm theo Quyết định số: 766/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Đơn vị tính: Đồng

TT	TÊN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN	ĐÃ CHI TRẢ	CÔNG NỢ ĐẾN NGÀY LẬP BÁO CÁO QT	
					PHẢI TRẢ	PHẢI THU
I	Chi phí xây dựng phần mềm		1,381,800,000	1,312,710,000	69,090,000	0
	Công ty Cổ phần tin học Tân Dân	Xây dựng phần mềm	1,381,800,000	1,312,710,000	69,090,000	0
II	Chi phí thiết bị		1,105,629,000	1,050,347,000	55,282,000	0
	Công ty TNHH Công nghệ Hoàn Sơn	Thiết bị	1,105,629,000	1,050,347,000	55,282,000	0
III	Chi phí QLDA		47,349,000	47,349,000	0	0
	Ban Quản lý dự án	QLDA	47,349,000	47,349,000	0	0
IV	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng		125,042,000	75,242,000	49,800,000	0
	Trung tâm Công báo - Tin học, Văn phòng UBND tỉnh (nay là Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh)	Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật + Tư vấn giám sát	125,042,000	75,242,000	49,800,000	0
V	Chi phí khác		31,656,000	14,352,000	17,304,000	0
1	Sở Tài chính	Thẩm tra quyết toán	17,304,000	0	17,304,000	0
2	Công ty TNHH đầu tư dịch vụ TĐG Đông Á	Thẩm tra dự toán	14,352,000	14,352,000	0	0
	TỔNG SỐ		2,691,476,000	2,500,000,000	191,476,000	0

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH